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o Bauvorhaben 2019 
 
 
 
Planungen Laufen 
- Mutation Zonenvorschriften Im Saal/Müsch  

- Verkehrsplanung Stangenmatt (Studie Gesamtplanung Siedlung und Verkehr) 

- Verkehrsplanung Bündtenbrücke (zusammen mit Arealentwicklung)  

- Quartierplan EGK-Neubau: Genehmigung und Umsetzung 

- Quartierplan Villa Roth: Start Verfahren 

- Quartierplan Diebach: Start Verfahren 

 Parkplatzplanung gesamthaft 

 Bebauung Parzelle 1224 Diebach 

 Ortsplanungsrevision: Studie zum Vorgehen mit Richtplan/Ent-
wicklungskonzept 

 Ortsplanungsrevision: Mutation Gewässerraum 

 Ortsplanungsrevision: Bau und Strassenlinienplan gesamthaft 

 Mutation Rennimatt (abwarten, 2. Priorität) 

 Quartierplan Seidenweg (abwarten Masterplan Seidenweg) 

 Quartierplan Dürrenboden (abwarten Rechtsstreit über Zustän-
digkeit) 

 Verkehrsplanung Kernumfahrung (abwarten Variantenstudium) 
 
 
 
Arealplanungen 
- Arealbebauung Technologiezentrum Stöcklin (Realisierung) 

o Bau Wasserleitung 

- Arealbebauung Kirchgarten (Realisierung) 
o Umlegung Wasserleitung und Kanalisation 

- Arealbebauung Nau / EGK (Realisierung ab Herbst 2019) 
o Rückbau/Abbruch Gebäudebestand 

- Arealentwicklung Seidenweg (Studienauftrag Masterplanung) 

- Arealentwicklung Bündten/Schapira (Wettbewerb Bebauungskonzept) 
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Bauprojekte  
- Kanton: Hochwasserschutz Birs (Einspracheverhandlung) 

- Kanton: Ersatzneubau Naubrücke (Wettbewerb) 

- Ersatzneubauten Wasser und Kanalisationen im Bereich Hochwasserschutz (Pro-
jektierung) 

- Ersatzneubau Norimattbrücke mit Dammweg (Projektierung) 

- Ersatzneubau Wasserfallbrücke (Projektierung) 

- Korrektion Schliffweg (Projektierung, Gemeindeversammlung) 

- Kanton: Instandsetzung Röschenzstrasse (Realisierung) 
o Ersatzneubauten Wasser und Sanierung Kanalisation  

- Neubau Diebachstrasse (Landerwerb, Submission, Realisierung) 
o Bau Strasse und Wasserleitung 

- Umgestaltung Viehmarktplatz (Realisierung ist abgeschlossen) 
o Bau Brunnenplatz 

- Instandsetzung Hinterfeldstrasse (Realisierung ist abgeschlossen) 
o Fertigstellung Strasse 

- Instandsetzung Joseph Feninger-Strasse (Realisierung) 
o Neubau Strasse zusammen mit ARA-Kanal 

- Neubau Kunstrasenplatz Hauptfeld FC Laufen (Realisierung) 
o Bau Kunstrasen 

- Amthausscheune 
 Neugestaltung Vorplatz 

- Amthausgasse 
 Neugestaltung Einfahrt 

- Velomassnahme Schliffweg 

- Velomassnahme Seidenweg 

- Velomassnahme P+R Bahnhof 

- Parkieren und Usestuehle im Stedtli 
 
 
Übergeordnete Planungen 
- Korridor resp. Zukunftsbild Laufental/Thierstein 

- Agglomerationsprogramme 
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