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1 AUSGANGSLAGE, ZIELE UND AUFTRAG

1.1 AUSGANGSLAGE

Im Zusammenhang mit dem Bau der Diebachstrasse und dem damit resultierenden Mehrverkehr
auf dem Schliffweg, mit dem geplanten Neubau der EGK mit Einstellhalle auf der Parzelle 1530 so-
wie mit dem Ausbau der Naustrasse durch den Kanton, muss der Schliffweg korrigiert bzw. ausge-
baut werden. Mit dem Ausbau wird auch die Wasserleitung ersetzt sowie Strassenentwisserung
und die Strassenbeleuchtung angepasst.

1.2 RANDBEDINGUNGEN UND ZIELE

Folgende Randbedingungen und Ziele wurden mit der Stadt Laufen grésstenteils bereits im Rah-
men des Vorprojektes abgestimmt:

*  Die Unterfiilhrung Schliffweg bleibt in der heutigen Geometrie und Abmessungen erhalten.
*  Esistkeine Sanierung der Unterfiihrung vorgesehen.

*  Weiterhin einspuriges Fahrregime im Bereich der Unterfiihrung.

* Die Hohenlage des Schliffweges soll grosstenteils beibehalten werden.

*  Ubernahme der bestehenden Linienfithrung an der Naustrasse.

*  Beriicksichtigung des genehmigten Quartierplanes Eissporthalle vom 13.02.2007

= Beriicksichtigung des Projektes Neubau EGK.

*  Die Verkehrssicherheit fiir Fussgdnger hat oberste Prioritit, hierfiir ist entlang jeder Strassen-
achse mindestens ein einseitiges und baulich abgetrenntes Trottoir vorzusehen.

*  Technische Erneuerung der Strassen- und Gehwegflichen

*  Gestalterische Aufwertung des 6ffentlichen Lebensraumes in Verbindung mit einer Steigerung
des Verkehrssicherheitsempfindens.

*  Verkehrsfluss auf tiefem Geschwindigkeitsniveau (Tempo-30-Zone)
*  Fussgdngerstreifen wird trotz Tempo-30-Zone wieder wie bestehend markiert.

*  Bestehende Schwellen (Vertikalversitze) werden nach Ausbau Schliffweg wieder durch die
Stadt Laufen gesetzt.

*  Der Ausbau des Schliffweges erfolgt erst nach dem Bau der Diebachstrasse (wegen Sperrung
Unterfiihrung wahrend Ausbau Schliffweg)

1.3 AUFTRAG

JAUSLIN STEBLER AG wurde von der Stadt Laufen am 03.09.2018 beauftragt, auf der Basis des Vorpro-
jektes (Gruner AG) ein Bauprojekt fiir die Korrektion des Schliffweges auszuarbeiten.

Der Umfang der Ingenieurleistungen beinhaltet gemaiss Offerte vom 20.08.2018 die Phasen 1
"Bauprojekt”, Phase 2 "Ausschreibung / Offertvergleich und Ausfiihrungsprojekt” und Phase 3 "Re-
alisierung inkl. Oberbauleitung.”

Auf derselben Basis hat die Stadt Laufen am 12.04.2019 der JAUSLIN STEBLER AG den Auftrag fiir den
Ersatz der Wasserleitung im Projektbereich des Schliffweges erteilt.
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2 GRUNDLAGEN

Folgende Unterlagen dienten als Grundlage fiir das Bauprojekt:

Honorarofferte Korrektion Schliffweg, JAUSLIN STEBLER AG vom 20.08.2018
Honorarofferte Ersatz Wasserleitung, JAUSLIN STEBLER AG vom 11.04.2019

Kataster der amtlichen Vermessung, Amt fiir Geoinformation BL, Stand 21.12.2018
Leitungskataster, Sutter Ingenieur- und Planungsbiiro AG, Stand 08.01.2019
VSS-Normen, aktuelle Ausgaben

Vermessungsaufnahmen, Digitales Gelandemodell, Gruner AG vom 09.09.2015
Protokoll Verkehrssicherheit Unterfithrung, Stadt Laufen, bfu, Gruner AG vom 04.01.2018
Entwurf Landerwerbsvorschlag, Sutter Ingenieur- und Planungsbiiro AG vom 14.02.2018
Riickmeldung SBB vom 17.05.2018

Situation Quartierplan Birspark, CAS vom 27.04.2018

Entwurf Bau- und Strassenlinienplan Naustrasse, Gruner AG vom 11.09.2018
Vorprojekt Schliffweg Technischer Kurzbericht, Gruner AG vom 05.02.2018
Vorprojekt Schliffweg Situation / Querschnitt, Gruner AG vom 06.12.2018
Riickmeldung Verkehrstechnik Kanton Baselland vom 10.12.2018

Projektplan Uberbauung EGK Laufen, PG Landschaften vom 07.02.2019

Ergianzende Vermessungsaufnahmen, JAUSLIN STEBLER AG vom 21.02.2019
Eigentiimerauskiinfte, Grundbuchamt BL vom 20.03.2019

Projektskizze Beleuchtung und Netz BKW vom 08.04.2019

GWP-Ausschnitt und Angaben zum Ersatz Wasserleitung Stadt Laufen vom 28.03.2019
Angaben zur Dimensionierung Wasserleitung, Holinger AG vom 08.04.2019
Belagsuntersuchungen, Holinger AG vom 04.04.2019

Besprechung Stadt Laufen, JAUSLIN STEBLER AG vom 24.10.2018

Besprechung Stadt Laufen, PG Landschaften, JAUSLIN STEBLER AG vom 07.02.2019
Besprechung Stadt Laufen, JAUSLIN STEBLER AG vom 15.03.2019

Projektskizze Beleuchtung und Netz, BKW vom 08.04.2019

Offerte Beleuchtung, BKW vom 24.04.2019

Riickmeldung Gasnetz, GASAG vom 22.03.2019

Ruckmeldung Telefonnetz, Swisscom vom 17.04.2019

Projektskizze Telekommunikation, Saphir Group vom 24.04.2019
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3 HOHENAUFNAHMEN

Fir die Ausarbeitung des Bauprojektes standen uns die Vermessungsdaten (Terrainpunkte, DGM,
Hoéhenkurven) der Gruner AG vom 09.09.2015 zur Verfiigung.

Im Bereich der Parzellen 2003 und 2922 wurden von JAUSLIN STEBLER AG am 21.02.2019 erginzende
Vermessungsaufnahmen getitigt. Die ergdnzenden Aufnahmen wurden in das vorhandene digitale
Gelandemodell integriert.

4 PLANE, DOKUMENTE

Folgende Pldne und Dokumente sind Bestandteil des vorliegenden Bauprojekts:

= Situation Plan Nr. 702283-01
= Langenprofil Richtung Schwimmbad Plan Nr. 702283-02
=  Langenprofil Richtung Eissporthalle Plan Nr. 702283-03
*=  Querprofile Richtung Schwimmbad Plan Nr. 702283-04
*=  Querprofile Richtung Eissporthalle Plan Nr. 702283-05
*  Normalprofil Plan Nr. 702283-06
*  Werkleitungsplan Plan Nr. 702283-07
*  Signalisation und Markierung Plan Nr. 702283-08

*  Landerwerbsplan inkl. Landerwerbsblatter Plan Nr. 702283-09
*  Kostenvoranschlag, Stand 29.04.2019

5 BAUPROJEKT

5.1 HORIZONTALE LINIENFUHRUNG

Die horizontale Linienfithrung war gemaiss Vorprojekt der Gruner AG vorgegeben. Die Befahrbar-
keit mittels Schleppkurven wurde im Rahmen des Vorprojektes liberpriift.

5.1.1 BEREICH EINMUNDUNG IN NAUSTRASSE

Die Gruner AG hat am 06.12.2018 das Vorprojekt im Auftrag der Stadt Laufen nochmals liberarbei-
tet und die horizontale Linienfiihrung im Bereich der Einmiindung Naustrasse auf den aktuellen
Stand des Bau- und Strassenlinienplans der Naustrasse angepasst, so dass die Einmiindung Schliff-
weg fiir die ndchsten Jahre mit der Naustrasse im heutigen Zustand passt und bei einem spiteren
Ausbau der Naustrasse moglichst einfach angepasst werden kann.

Mit der Uberarbeitung des Vorprojektes im Einmiindungsbereich der Naustrasse, hat die Gruner AG
nochmals nachgepriift, dass im Knotenbereich ein Kreuzen Miillfahrzeug / PW moglich ist und beim
Einbiegen in die Naustrasse Richtung Briicke die Gegenfahrbahn nicht befahren wird.

Die Strassenbreite in diesem Bereich betrdgt 7.28 m. Beidseitig sind Gehwege von 2.00 m angeord-
net.

P:\..\20190429 702283 BRT Technischer Bericht.docx | chr | 29.04.2019 6113



S SCHLIFFWEG, LAUFEN
J AU LI N Korrektion Strasse, Ersatz Wasserleitung
SITEBLER e

5.1.2 BEREICH RICHTUNG EISSPORTHALLE

Die Erschliessungsstrasse in Richtung Eissporthalle ist geméiss Quartierplan "Eissporthalle Nau"
vorgegeben mit einer Fahrbahnbreite von 5.00 m und einem einseitigem Trottoir von 2.00 m.
Gemadss Quartierplan ist eine spétere Fortsetzung bis zur Eissporthalle in gleicher Form gesichert.

5.1.3 BEREICH UNTERFUHRUNG

Die Massnahmen im Bereich Unterfithrung SBB wurden im Vorprojekt ausfiihrlich untersucht und
abschliessend festgelegt.

Die Gruner AG erstellte u.a. am 09.01.2017 ein Verkehrsgutachten und hat die vorgesehenen Mass-
nahmen mit der Beraterin Verkehrssicherheit der bfu besprochen.

Auf der Westseite wird das heute markierte Trottoir durch ein baulich abgetrenntes Trottoir von
1.50 m Breite ersetzt. Der Anschlag wird schrig mit einer Hohe von 4.0 cm realisiert. Auf der Ost-
seite wird weiterhin eine Sperrfliche von 0.80 m Breite markiert. Dadurch entsteht eine leicht von
der Mitte der Unterfithrung versetzte Fahrbahn mit einer Breite von 2.60 m.

Die Unterfiihrung ist nur einspurig befahrbar, wobei der in Richtung Naustrasse ausfahrende Ver-
kehr vortrittsberechtigt ist.

5.1.4 BEREICH RICHTUNG SCHWIMMBAD

Ab der Unterfiithrung Richtung Schwimmbad wird der Schliffweg auf eine Breite von 5.20 m ausge-
baut. Der heute markierte Gehbereich wird durch ein héhenmissig abgesetztes Trottoir von 1.40 m
Breite ersetzt.

Der Radius der Strassenabschliisse ist auf eine spitere Fortsetzung des Ausbaus mit einer Breite
von 5.20 m Richtung Schwimmbad ausgelegt. Am Ende des Projektperimeters nach der Liegen-
schaft Schliffweg 3, wird provisorisch an die bestehenden Strassenridnder angeschlossen.

5.2 VERTIKALE LINIENFUHRUNG

Im Bereich der Unterfiihrung wurde darauf geachtet, dass die Hoéhe der Strasse dem heutigen Ni-
veau entspricht bzw. durch das gewahlte minimale Langsgefille von 0.4 % in der Unterfithrung und
der Anordnung eines minimalen vertikalen Ausrundradius, auf den ersten Metern nach der Unter-
fiihrung Richtung Schwimmbad, das neue Strassenniveau bis zirka 10 cm tiefer liegt als die heutige
Strasse.

Ab der Unterfithrung steigt die projektierte Strasse mit einem Lingsgefille in Strassenmitte von 6.7
% Richtung Naustrasse an. Die Strasse wird in diesem Bereich etwas steiler als im heutigen Zu-
stand, dies in Abstimmung auf die Hohenkoten des Projektes Neubau EGK Laufen. Die teilweise
gegeniiber dem heutigen Terrain rund 30 cm hohere Strassenlage bewirkt zudem Vorteile bei dem
spateren verbreiterten Ausbau der Naustrasse.

Richtung Eissporthalle wurde die neue Strasse mit einem Gefille von 5.0 % projektiert. Dies ent-
spricht im Abzweigungsbereich dem Strassenquergefille der Hauptverbindung Richtung
Schwimmbad.

Ab der Unterfithrung Richtung Schwimmbad steigt die Strasse mit einem Lingsgefille von 6.0 %.
Auf die Héhenlage der bestehenden seitlichen Einmiindungen und Vorplitze wurde so gut wie mog-
lich Riicksicht genommen. Aufgrund der Verbreitung der Strasse mit Trottoir wird der Anpass des
Fussweges Richtung Gymnasium steiler als bestehend.
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5.3 QUERUNGSHILFEN

Bei der Einmiindung in die Naustrasse wird der vorhandene Fussgingerstreifen wieder markiert.
Der Fussgdngerstreifen dient auch als Verbindung der beiden Trottoire der Naustrasse und wird
gemdss Absprache mit dem Projektleiter Verkehrssicherheit Kanton Basel-Landschaft, in einem
Abstand von 5.0 m parallel zur Wartelinie angeordnet.

Der bestehende Fussgdngerstreifen beim Fussweg Richtung Gymnasium bleibt an gleicher Lage.

5.4 LICHTRAUMPROFIL / GEOMETRISCHES NORMALPROFIL

Der Schliffweg ist in der Hauptachse Richtung Schwimmbad mit einer Regelbreite von 5.20 m pro-
jektiert, was einen Begegnungsfall PW / LW bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h entspricht.

Die Unterfiihrung ist aufgrund der bestehenden Hohe heute mit einer Hohenbegrenzung von 3.40
m signalisiert. Neu wird die Héhenbegrenzung mit 3.20 m signalisiert.

5.5 TECHNISCHES NORMALPROFIL

Gemass Technischen Bericht Vorprojekt, Gruner AG vom 05.02.2018, wird mit dem Bau der Die-
bachstrasse der Verkehr auf dem Schliffweg auf ca. 1'500 DTV zunehmen.

Unter Berlicksichtigung der Verkehrsmenge und der Annahme einer mittleren Tragfahigkeit des
Unterbaus wurde folgender Oberbau fiir den Schliffweg festgelegt:

Schichten Strasse Bezeichnung Schichtdicke D
Deckschicht AC11N (B50/70) 3.5cm
Tragschicht ACT22N (B50/70) 8.0 cm

' ' Ungebundenes Gemisch -
g g Kiesgemisch 0/45 (frostsicher) UL
Total 61.5 cm
Schichten Gehweg Bezeichnung | Schichtdicke D
Deckschicht AC8N (B70/100) 2.5cm
Tragschicht ACT 22N (B50/70) 6.5 cm

. . Ungebundenes Gemisch -
SRS Eh Kiesgemisch 0/45 (frostsicher) AR
Total 49.0 cm

Bei bindigem Untergrund ist unter der Fundationsschicht ein Geotextil zur Trennung der Schichten
einzubauen. Die Strasse wurde mit einem einseitigen Quergefille von 3.0 % projektiert. Im Kurven-
bereich vor der Unterfilhrung wurde das Quergefalle auf 5.0 % erh6ht. Innerhalb der Unterfiihrung
wird wie bestehend ein Dachgefille beibehalten.

Das Trottoir ist mit einem Quergefille von 2.0 % Richtung Strasse projektiert. Im Bereich Eingang
EGK wurde das Quergefille auf 4.0 % erhdht, um die vom Projekt EGK gewiinschte Anschlusshohe
zu gewdhrleisten. Bei der Einmiindung des Fussweges Richtung Gymnasium wird das Quergefille
im Trottoir auf 6.0 % erh6ht, damit der Anpass des Fussweges nicht noch steiler erstellt werden
muss.
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5.6 RANDABSCHLUSSE

Die Ausbildung der Randabschliisse erfolgt gemiss den nachfolgenden Typenplinen des Tiefbau-
amtes Kanton Basel-Landschaft:

*  Fahrbahnrand: Typenplan Nr. T-110 des TBA BL; Typ A1l bzw. Typ A2;
2 x Schalenstein Typ 12, H= 4.0 cm

=  Hinterer Trottoirabschluss: Typenplan Nr. T-150 des TBA BL; Typ H bzw. Typ G;
Schalenstein Typ 10 bzw. Stellplatte SN 8

5.7 MAUERN UND BOSCHUNGEN

Im Einmiindungsbereich zur Naustrasse muss aufgrund der neuen Strassengeometrie die beste-
hende Betonmauer teilweise abgebrochen werden und auf einer Liange von ca. 25 m durch eine
neue Betonmauer ersetzt werden. Die Ausfiihrung der neuen Mauer muss im Rahmen der Ausfiih-
rungsplanung mit der Umgebungsplanung des EGK Neubaus abgestimmt werden.

Aufgrund der Strassenverbreiterung und des Trottoirneubaus muss die bestehende Béschung auf
der Parzelle 2003 zuriick versetzt werden. Damit die Fliche der vorhandenen Schrebergirten nicht
verkleinert werden muss, ist fiir diesen Bereich ein begriintes, erdbewehrtes Stiitzsystem vorgese-
hen. Dieses System erlaubt die Ausfiihrung einer steilen Béschung von 60 Grad.

5.8 ENTWASSERUNG

Das Oberflachenwasser wird am Strassenrand gefasst und iiber einen Wasserstein zu den Einlauf-
schidchten (Schlammsammler) gefiihrt. Es ist vorgesehen die bestehenden Schlammsammler durch
neue zu ersetzen. Die neuen Schlammsammler werden an leicht verschobener Lage erstellt und an
die bestehenden Ableitungen angeschlossen. Die bestehenden Ableitungen sind an der Mischwas-
serleitung Schliffweg angeschlossen. An diesem Entwisserungssystem wird festgehalten. Zusitzlich
zum Ersatz der bestehenden Sammler werden zwei zuséitzliche Schlammsammler im Strassenbe-
reich erstellt. Diese werden ebenfalls an die Mischwasserleitung Schliffweg angeschlossen.

Die beiden Wege welche auf der Parzelle 2922 in den Schliffweg miinden, werden neu iiber einen
Schlammsammler an die Mischwasserkanalisation entwissert.

5.9 BELEUCHTUNG

Die Strassenbeleuchtung wird gemdss Projektvorschlag der BKW erneuert. Vorgesehen sind 6 neue
Kandelaber inkl. Fundament und neuer Zuleitung PE 80. Die Lage der Kandelaber wird gegeniiber
dem heutigen Zustand nicht gross verindert. Im Bereich des Fussgingerstreifens vor der Einmiin-
dung in die Naustrasse wird ein zusatzlicher Kandelaber erstellt. Dieser Kandelaber wird so plat-
ziert, dass auch er beim kiinftigen Ausbau der Naustrasse und dem damit verbundenen Verschie-
ben des Fussgdngerstreifens nicht versetzt mehr versetzt werden muss. Die Kandelaber im Schliff-
weg werden eine Lichtpunkthdhe von 8.0 m und die zwei Kandelaber der Naustrasse eine Licht-
punkthéhe von 10.0 m aufweisen. Es ist vorgesehen die Kandelaber mit LED-Leuchten mit Nach-
tabsenkung auszuriisten. (bis 21.00 Uhr 100%, 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr 70%, 23.00 Uhr bis 05.00
Uhr 50%, ab 05.00 Uhr 100%)

In der Unterfiihrung wird die Beleuchtung ebenfalls erneuert, wie von der BKW vorgeschlagen.
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5.10 ERSATZ WASSERLEITUNG

Im Zusammenhang mit der Korrektion des Schliffweges soll im Projektbereich, in Absprache mit
dem Brunnenmeister Markus Rieder, die bestehende Wasserleitung DN 100 durch eine neue Was-
serleitung Guss DN 150 (ZMA, FZM) ersetzt werden. Der Ersatz der Wasserleitung erstreckt sich
liber eine Lange von ca. 135 m, in der Naustrasse ab Schieber und im Schliffweg bis und mit Aufhe-
ben Schieberschacht. Der Schieberschacht wird durch ein 3er - Schieberkombi ersetzt. Der Hydrant
Nr. 84 wird an den neuen Strassenrand versetzt (Oberteil ist neu) und der Hydrant Nr. 83 wird wie
im GWP vorgesehen aufgehoben.

Gemass Netzberechnung GWP (2016) sind mit der bestehenden Gussleitung DN 100 die Anforde-
rungen nur knapp eingehalten. Das Ingenieurbiiro Holinger AG, welches das GWP ausgearbeitet hat,
empfiehlt deshalb eine Vergrésserung auf DN 150, da mit einer Leitung DN 150 die Leistung des
Hydranten Nr. 84 verbessert wird. Zudem wird dadurch spiter eine durchgingige Verbindung DN
150 entstehen.

Mit dem Ersatz der Wasserleitung miissen die Erdungen der Liegenschaften iiberpriift und allen-
falls angepasst werden. Gemass BKW ist die Firma welche die neue Wasserleitung verlegt fiir das
Erdungskonzept verantwortlich. Ublicherweise wird ein Erdungsband im neuen Wasserleitungs-
graben verlegt und die Liegenschaftserdungen damit verbunden.

5.11 UBRIGE WERKLEITUNGEN

Die Gbrigen Werkeigentimer wurden angefragt betreffend eigene Projektabsichten.

Die BKW wird das Elektronetz ausbauen und diverse Leerrohre verlegen. Die alte Zementrohranla-
ge wird teilweise demontiert. Zudem ist vorgesehen die bestehende Verteilkabine abzubrechen und
an leicht verinderter Lage auf der Parzelle 2003 eine neue Verteilkabine zu erstellen.

Die EBL Telecom beabsichtigt im Schliffweg gemass Projektskizze der Saphir Group ein neues Leer-
rohr zu verlegen und drei neue Schichte zu erstellen.

Die GASAG hat im Gebiet Schliffweg keine Projektabsichten.

Die Swisscom wird im Jahr 2020 das FTTS/FTTB Netz bauen. Im Bereich Schliffweg wird ein Plat-
tenschacht in einen Kleineinstiegschacht umgebaut und Glasfaserkabel in die bestehende Rohran-
lage eingezogen. Gemdss aktuellem Terminplan wird dieser Ausbau vor den Bauarbeiten "Korrekti-
on Schliffweg" stattfinden.

6 AUSFUHRUNG, BAUABLAUF

Wihrend der Bauarbeiten muss die Unterfiihrung SBB gesperrt werden. Die Bauarbeiten "Korrek-
tion Schliffweg" setzt eine vorgangige Erstellung und Inbetriebnahme der geplanten Diebachstrasse
voraus, da zurzeit keine andere Verbindungsstrasse zum Quartier Sportplatz- und Schwimmbad
Nau besteht. Wahrend den Bauarbeiten Korrektion Schliffweg werden die Zufahrten zu den Liegen-
schaften wenn méglich gewahrleistet (teilweise (iber Kiesplanie). Falls die Zufahrt nicht méoglich ist,
werden in Absprache mit der Stadt Laufen Ersatzparkplatze zur Verfiigung gestellt. Bei der Ausfiih-
rung der Belagsarbeiten (Tragschicht und Deckschicht) muss der Schliffweg komplett gesperrt
werden, da die Strassenbreite nicht ausreicht, um die Belagsarbeiten halbseitig ausfiihren zu kon-
nen.
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7 KOSTEN

Die Kosten fiir die Korrektion Schliffweg und fiir den Ersatz der Wasserleitung wurden separat
ausgewiesen und im Kostenvoranschlag +/- 10 % vom 29.04.2019 detailliert zusammengestellt.

Kosten Korrektion Schliffweg Wahrung | Kosten, exkl. MwSt.
(Total, inkl. MwSt.)

Tiefbauarbeiten CHF 390'000.00
Diverses, Unvorhergesehenes, Regie (10%) CHF 39'000.00
Beleuchtung (elektrischer Teil BKW) CHF 26'000.00
Signalisation und Markierung CHF 10'000.00
Geometerkosten CHF 10'000.00
Landerwerb CHF 15'000.00
Honorar Projekt- und Bauleitung CHF 40'000.00
Total exkl. MwsSt. CHF 530'000.00
7.7 % MwsSt. CHF 40'810.00
Total inkl. MwSt. CHF 570'810.00

Kosten Ersatz Wasserleitung Wahrung | Kosten, exkl. MwSt.
(Total, inkl. MwSt.)
Tiefbauarbeiten CHF 48'000.00
Rohrleitungsbauarbeiten CHF 47'000.00
Diverses, Unvorhergesehenes, Regie (10%) CHF 10'000.00
Honorar Projekt- und Bauleitung CHF 10'000.00
Total exkl. MwSt. CHF 115'000.00
7.7 % MwSt. CHF 8'855.00
Total inkl. MwSt. CHF 123'855.00

In den Kostenvoranschldgen sind keine Kosten fiir die Projekte der iibrigen Werke enthalten.

8 ZEITPLAN

Es ist vorgesehen die Korrektion des Schliffweges Ende 2020 bis Friihjahr 2021 koordiniert mit den
Umgebungsarbeiten des Neubau EGK zu realisieren.

Einreichung Bauprojekt an SBB Mai 2019
Kreditgenehmigung Stadt Laufen September 2019
Landerwerb ab September 2019
Ausschreibung, Vergabe Bauarbeiten ab Mitte 2020
Baubeginn Ende 2020

P:\...\20190429 702283 BRT Technischer Bericht.docx | chr | 29.04.2019 1113



J AUSL SCHLIFFWEG, LAUFEN
I N Korrektion Strasse, Ersatz Wasserleitung
ITEBLER

Voraussetzung fiir den Baubeginn ist die vorgangige Erstellung und Inbetriebnahme der Diebach-
strasse.

Der Ersatzneubau der Naubriicke wird voraussichtlich in den Jahren 2021 - 2023 erfolgen. Der
Ausbautermin der Naustrasse ist noch nicht definiert, erfolgt aber sicher erst nach dem Briicken-
bau.

JAUSLIN STEBLER AG
= }/-ﬁ,,—-'——‘ /ﬂ
ppa. Patrik Straumann ﬁMichael Christ
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ANHANG 1  Belagsuntersuchung auf PAK, Holinger AG vom 04.04.2019
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s, DU HOLINGER

Telefon 061 926 23 23, Fax 081 926 23 24
liestal@holinger.com

Stadt Laufen
42_4_2_‘.___L_AUFEN/BL

Stadt Laufen
Stadtverwaltung/Bau und Planung
Herrn Martin Hofer

Vorstadtplatz 2

4242 Laufen

Akten-Nr. 1

|

Liestal, 04. April 2019
Sachbearbeitung: Kal-Uwe Schneemann/David Maton

NaustrassqISchIiffwegIJoseph-Fenlnger-StrasseILochbruggstrasseIGrabenweg Laufen
Belagsuntersuchung (PAK-Gehalt)

Sehr geehrter Herr Hofer, lieber Martin

Beiliegend erhalten Sie folgende Dokumente:

- Lagepléne der Sondierstellen

- Analysebericht Z2829 — L11/19 der Envilab AG vom 2. April 2019

-  Tabellarische Zusammenstellung und Beurteilung der Laborwerte

- Merkblatt ,Teerhaitige Belage* des Amtes fir Umweltschutz und Energie, Kanton Basel-Land-
schaft (Version 2012)

Die Belagsproben sind gem#ss den zur Verfligung gesteliten Planausschnitten auf Basis der Offerte vom
19. Marz 2019 entlang der 0.g. Strassenabschnitte entnommen und auf ihren Gehalt an polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) untersucht worden. Insgesamt wurden 13 Kernbohrungen aus-
gefithrt.

Ergebnisse 4/ fy) toay

Bei den Belagsproben aus-der-Naustrasse liegt die Belastung mit PAK in den entnommenen Kernpro-
ben KB 1 und 2 zwischen den Grenzwerten von 250 mg — 1°000 mg PAK/kg TS (entspricht 5'000-
20000 mg PAK/ kg im Bindemittel). Das Material kann auf Grund seiner Belastung in der Belagsaufbe-
reitungsanlage oder im ,Kaltrecycling verarbeitet werden. Die PAK-Belastung in den Kernproben KB 3
und 4 liegt unterhalb des Grenzwertes von 250mg PAK/kg. Der entsprechende Belag kann ohne Aufla-
gen als Asphaltgranulat in Belagswerken wiederverwendet werden.

Bei den Belagsproben aus der Joseph Feninger-Strasse liegt die Belastung mit PAK in den entnom-
menen Kemproben KB 5 und 6 zwischen den Grenzwerten von 250 mg - 1'000 mg PAK/kg TS. Das
Material kann damit ebenfalls in der Belagsaufbereitungsanlage oder im ,Kaltrecycling verarbeitet wer-
den. Die PAK-Belastung in der Kernprobe KB 7 liegt unterhalb des Grenzwertes von 250mg PAK/kg,
womit der Belag ohne Auflagen wiederverwendet werden kann.

Bei den Belagsproben aus dem Grabenweg liegt die Belastung mit PAK in den enthommenen Kemnpro-
ben KB 8 bis 11 zwischen den Grenzwerten von 250 mg — 1'000 mg PAK/kg TS (bzw. KB 10 knapp da-
runter). Das Material kann in der Belagsaufbereitungsanlage oder im Kaltrecycling verarbeitet werden.

For die beiden Belagsproben KB 12 und 13 aus der Lochbruggstrasse gilt dasselbe. Der Belag kann
in der Belagsaufbereitungsanlage oder im .Kaltrecycling” verarbeitet werden.
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HOLINGER

the art of engineering

Wir danken lhnen flir den Auftrag und stehen lhnen gerne weiterhin fir Fragen zur Verfligung.

Freundliche Grusse
HOLINGER AG

i
ot 3,
——

Kai-Uwe Schnesmann
Fachbereichsleiter Geologie/Umwelt

kai-uwe.schneemann@holinger.com
061 926 23 80

L5208_1 sufen_Belagaproben_Kurzbericht_20190404.dogx

/-
Andreas Amold
Projektleiter Umwelt

andreas.amold@holinger.com
061 926 23 86



Massstab 1: 500
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Laufen, Naustrasse
Belagsproben

Auszug aus dem Geoinformationssystem Basel-Landschaft

© Kantonale Verwaltung Basel-Landschaft
PK, SWISSIMAGE, Geolog. Atlas/Spezialkarten: Quelle swisstopo

BASEL #%
LANDSCHAFT B

Liestal, 04.04.2019 11:40 Uhr

Die aus dem Geoinformationssystem publizierten Daten haben nur informativen Charakter. Aus diesen Daten und deren Darstellung konnen deshalb keine
rechtiichen Anspriche irgendwelcher Art abgeleitet werden. Auskuntt erteilt die GIS-Fachstelle, Tel. 061 552 52 13.
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envilab

ANALYTIK AUS LEIDENSCHAFT

ENVILAE AG
Umwelt-, Spuren- und Emissionsanalytix
Miihlethalstrasse 25, 4800 Zofingen

T 042 245 70 50 info@enwvilab ch
F 062745 70 81 www envilab ch

Akkraditiert 1SO 17025 / STS 0140

,Pamnmar Probennummer Best. Einhelt Methode/!
1781 17323 1783} 1784, grenze Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 16/ 13 <05 <05 05 mgikg Ts; GC-MS
Acenaphthylen <0.5! 0.9 <0.5 <0.5 0.5 mgkg TS, GC-MS
Acenaphthen 21 51 13 <0.5 n.s: maglkg T8 GC-MS
Fiuoren 231- 23? 1.1: <0.5 05 mgfkg TS GC-MS
Phenanthran 110! a7, 36 <05 05 mangTs GC-MS
Anthracen 33!: 6.7:. 24, <0.5 05 mgm;T;: GC-MS
Fluoranthen 1o 63, 1"1;0I <0.5 0.5 mglkg TsF GC-Ms
Pyren 82 7 04, <05 05 mghkgTS.  GCMS
|Benz(a)anthracen 51‘ 20 4.3; <0.5 (_>5 mglkg ng GC-MS
Chrysen 41" 15 31 <0.5 o.sf mg/kg TS| GC-MS
Benzo(b)fluoranthen -17F 21 9.0 <0.5 0.5I mglkg TSE GC-MS
Benza(kfluoranthen 15; 71 2.7‘ <0.5 D.S‘I mgrkg TS? GC-MS
Laonzo(a)pyren 33; 13 59 <0.5 0.5: malkg Ts: GC-MS
Indeno(1,2,3-c.d)pyren 17i 10i 4.5‘, <0.5 05 mgkg TS ‘ GC-MS
Dibenz(a,hjanthracen 3.65 z.1i 13 <05 05 ma/kg ng GC-MS
Benzo(g,h,i)peryten 13? 7.7;: 38, <0.5 05 mgtkg TSE GC-MS
IGesamt PAK 6146 317.8; 64.4 " - mglkg TS/ GC-MS

Bei der Barechnung des Gesam! PAK-Werles wenden die Einzelwerte, welche unter aer Bestimmungsgrenze Bagen, nicht beriicksichtigt

Z£2829-Ana 19 HOLINGER.xIsx L11-19 Laufen

Seite 2 von 5

ENVILAB AG, Zofingen



