

BKP	Text	Betrag	[%]
4	Umgebung	1'470'708.15	100.0
40	Terraingestaltung	648'968.15	44.1
401	Tiefbauarbeiten	632'022.50	43.0
401.01	Regiearbeiten	27'000.00	1.8
401.2	Prüfungen	1'910.00	0.1
401.4	Baustelleneinrichtung	39'683.25	2.7
401.5	Bauarbeiten Werkleitungen	14'494.75	1.0
401.6	Rohplanum und Foundationen	447'339.00	30.4
401.7	Umrandung und Abschlüsse	43'045.20	2.9
401.8	Belagsarbeiten	9'144.00	0.6
401.9	Entwässerung und Kanalisation	49'406.30	3.4
409	Uebrigtes	16'945.65	1.2
42	Gartenanlagen	723'640.00	49.2
422	Einfriedungen	2'000.00	0.1
423	Ausstattungen, Geräte	35'000.00	2.4
424	Spiel- und Sportplätze	686'640.00	46.7
424.1	Kunstrasen Installation	10'000.00	0.7
424.2	Kunstrasen EL Schichten	104'000.00	7.1
424.3	Kunstrasen Teppich	550'850.00	37.5
424.4	Markierungen und Diverses	21'790.00	1.5
44	Installationen	48'800.00	3.3
443	Elektroanlagen	3'000.00	0.2
445	Sanitäranlagen	45'800.00	3.1
445.1	Bewässerungsanlage	38'800.00	2.6
445.2	Sanitär Anschluss	5'000.00	0.3
445.3	Kernbohrungen Gebäude	2'000.00	0.1
49	Honorare	49'300.00	3.4
496	Spezialisten	49'300.00	3.4
496.0	Geometer	1'500.00	0.1

BKP	Text	Betrag	[%]
496.1	Geologe, Geotechniker	3'000.00	0.2
496.5	Landschaftsarchitekt	44'800.00	3.0
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	14'900.00	100.0
51	Bewilligungen, Gebühren	5'000.00	33.6
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	3'000.00	20.1
512	Anschlussgebühren	2'000.00	13.4
512.0	Kanalisation	2'000.00	13.4
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	9'900.00	66.4
521	Muster, Materialprüfungen	7'500.00	50.3
521.1	Materialprüfungen	3'000.00	20.1
521.2	Test Kunstrasen	4'500.00	30.2
524	Vervielfältigungen, Plankopien	2'400.00	16.1
	Total exkl. MwSt	1'485'608.15	92.3
	MwSt	114'391.85	7.7
	Total inkl. MwSt	1'600'000.00	100.0